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1 APRESENTAÇÃO  
 
 A elaboração do Planejamento Estratégico da Biblioteca Universitária (2017-2018) da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) realizou-se com a moderação do servidor docente 
Cristiano José Castro de Almeida Cunha, do Departamento de Engenharia do Conhecimento (EGC) 
da UFSC. Todos os servidores técnico-administrativos da BU foram convidados a participar. Os 
encontros aconteceram presencialmente em duas datas, 27 de outubro de 2016 e 10 de novembro de 
2016, conforme as listas de presença (Apêndice B) e os registros fotográficos (Apêndice C). 
 Durante as atividades, foram redefinidos Missão, Visão e Valores da Biblioteca Universitária 
(BU) e definidos objetivos estratégicos para o biênio 2017-2018. Para cada um dos 12 objetivos 
estratégicos, foi necessário elencar projetos. Essa atividade desenvolveu-se no espaço das reuniões 
da Comissão de Gestão do Conhecimento (CGC), com a participação voluntária dos servidores 
técnico-administrativos interessados, conforme descrito nas atas da CGC, em seis encontros: 5 de 
dezembro de 2016, 30 de janeiro de 2017, 13 de fevereiro de 2017, 13 e 27 de março de 2017 e 10 
de abril de 2017.  
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2 MISSÃO, VISÃO E VALORES: DISCUSSÃO 
 
A discussão teve como base versões anteriores da Missão da BU e algumas sugestões da 
equipe da BU na ocasião das reuniões. 
 
2.1 Missão 
 
A construção da Missão da BU partiu de três propostas: 
 
1) Participar no processo de disseminação da informação e do conhecimento de forma 
articulada para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e da 
administração da UFSC; 
2) Prestar serviços de informação às atividades de ensino, pesquisa, extensão e à 
administração da UFSC, contribuindo para a qualidade de vida da comunidade interna e 
externa, por meio da disseminação da informação e do conhecimento; 
3) Possibilitar a construção do conhecimento, desenvolvendo competências em informação 
e viabilizando conteúdos em um ambiente plural e acessível para a geração e 
prospecção de novos saberes. 
 
Na sequência, realizou-se um exercício para identificar qual o Negócio da BU, o que resultou 
em três versões sintetizadas das propostas anteriores:  
 
1) Disseminar a informação e o conhecimento de forma articulada; 
2) Prestar serviços de informação às atividades de ensino, pesquisa, extensão e à 
administração da UFSC; 
3) Possibilitar a construção do conhecimento, desenvolvendo competências em informação 
e viabilizando conteúdos em um ambiente plural e acessível. 
 
Após identificar o Negócio da BU, fez-se o exercício de identificar o Para que da BU: 
 
1) “[...] para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e da 
administração da UFSC”; 
2) “[...] contribuindo para a qualidade de vida da comunidade interna e externa, por meio 
da disseminação da informação e do conhecimento”; 
3) “[...] para a geração e prospecção de novos saberes”. 
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Depois da votação e da mediação do professor Cristiano Cunha, a Missão da BU definida pela 
equipe da BU é: 
 
 
Prestar serviços de informação à comunidade universitária para contribuir com a construção 
do conhecimento e o desenvolvimento da sociedade. 
 
 
 
2.2 Visão 
 
Com base na Missão, a equipe da BU definiu a Visão como:  
 
 
Ser referência na prestação de serviços de informação. 
 
 
 
2.3 Valores 
 
A dinâmica de grupo realizada com a equipe da BU para o levantamento dos Valores resultou 
em 21 palavras/expressões: Ética; Competência; Integração; Pluralidade de pensamentos; 
Adaptabilidade; Criatividade; Transparência de gestão; Delegação; Humanização; Inovação; 
Flexibilidade; Qualidade; Trabalho em equipe; Humildade e simplicidade; Cooperação; Liderança; 
Responsabilidade; Pontualidade; Respeito; Amizade; Comprometimento. 
Realizou-se uma ponderação entre os conceitos, de modo a elencar os mais importantes 
(Quadro 1). 
 
Quadro 1 – Ponderação dos Valores 
Valores Pontos Total Ordem 
1 Ética   1,3,2,3,3,3 15 1º 
2 Competência 3,2,2,2,2 11 2° 
3 Integração 2,3 5 4° 
4 Pluralidade de pensamentos    
5 Adaptabilidade 1,1 2  
6 Criatividade 1,1 2  
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7 Transparência de gestão    
8 Delegação    
9 Humanização 1 1  
10 Inovação 1,1 2  
11 Flexibilidade    
12 Qualidade 3,1,3,2 9 3º 
13 Trabalho em equipe  2 2  
14 Humildade e simplicidade 1 1  
15 Cooperação  3,2 5 4º 
16 Liderança    
17 Responsabilidade 3,1 4 5º 
18 Pontualidade    
19 Respeito 2 2  
20 Amizade 3 3 6º 
21 Comprometimento 2 2  
Fonte: Construído durante as dinâmicas do professor Cristiano Cunha (2016). 
  
Considerando a pontuação, os Valores mais representativos da BU foram: Ética, Competência, 
Qualidade, Cooperação e Responsabilidade (Quadro 2). 
 
Quadro 2 – Valores selecionados 
Valores Pontos Total Ordem 
1 Ética   1,3,2,3,3,3 15 1 
2 Competência 3,2,2,2,2 11 2 
12 Qualidade 3,1,3,2 9 3 
15 Cooperação (Integração) 3,2 5 4 
17 Responsabilidade 3,1 4 5 
Fonte: Construído durante as dinâmicas do professor Cristiano Cunha (2016). 
Nota: o termo Cooperação foi associado a Integração para dar um entendimento melhor. 
 
No decorrer das discussões que sucederam os dois primeiros encontros, a equipe da BU 
incluiu um sexto valor: a Inovação. Assim, os Valores que representam a BU são: 
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Ética 
Competência 
Qualidade 
Cooperação 
Inovação 
Comprometimento 
 
 
 
Considerando diferentes interpretações pessoais, foi necessário alinhar os conceitos para que 
se tivesse um entendimento compartilhado dos Valores que norteiam a BU. Desta forma, apresenta-
se a definição coadunada pela equipe da BU (Quadro 3). 
 
 
Quadro 3 – Definição dos Valores 
Valores 
Ética 
Agir com respeito às diferenças nas ações e relações dentro e fora da biblioteca, prezando 
pelos princípios da administração pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência). 
Competência 
Ter uma postura proativa no uso e no desenvolvimento de conhecimentos e habilidades na 
prestação de serviços. 
Qualidade 
Buscar a melhoria contínua nos processos para oferecer serviços com consistência, visando 
atender as necessidades e expectativas dos usuários. 
Cooperação  
Estimular a relação entre as pessoas para que, com atitudes e comportamentos, busquem 
atingir o propósito da biblioteca, superando os limites da Organização. 
Inovação  
Atuar na busca de novos caminhos e oportunidades para a prestação de serviços. 
Comprometimento 
Prestar serviços com responsabilidade e dedicação. 
Fonte: Desenvolvido pela equipe da BU (2017). 
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3 ANÁLISE SWOT/FOFA 
 
Para fundamentar o Planejamento Estratégico da BU, utilizou-se a ferramenta da matriz 
SWOT/FOFA (strengths/forças; opportunities/oportunidades; weaknesses/fraquezas; 
threats/ameaças). Isso ajudou a definir pontos positivos e negativos nos ambientes interno e externo 
da BU, em dinâmica de grupo conduzida pelo professor Cristiano Cunha, no dia 27 de outubro de 
2016 (Quadros 4, 5, 6 e 7). 
 
 
Quadro 4 – Pontos fortes 
Pontos fortes Observações 
Preocupação com a melhoria contínua Adaptabilidade; flexibilidade; atitude 
inovadora 
Cultura voltada para o aprendizado  
Sistema integrado de bibliotecas  
Equipe qualificada e motivada Nível de produção intelectual da equipe da 
BU; proatividade da equipe na prestação de 
serviços e produtos  
Localização  
Ambiente de trabalho Clima 
Terceirização Disponibilidade e flexibilidade de alguns 
serviços; maior facilidade para contratação e 
reposição 
Autonomia institucional  
Liderança distribuída Trabalho de comissões na nova gestão da BU 
(iniciada em 2016) 
Serviços diversificados e de qualidade Referência nacional; setor de acessibilidade; 
projetos de extensão; acervo da BU 
Padronização dos processos  
Fonte: Desenvolvido pela equipe da BU (2016). 
 
 
Quadro 5 – Pontos fracos 
Pontos fracos Observações 
Dificuldade para montar equipe 
multidisciplinar 
Fragilidade da equipe de tecnologia da 
informação (TI); equipe reduzida 
Engajamento de poucos servidores técnico-
administrativos 
 
Deficiência de feedback do usuário sobre 
produtos e serviços 
 
Gestão e ampliação do espaço físico Espaço físico insuficiente 
Comunicação interna Deficiência na comunicação entre a Biblioteca 
Central (BC) e as bibliotecas setoriais 
Terceirização Qualificação e engajamento limitados; 
possibilidade de descontinuidade dos 
serviços; gestão de pessoal 
Burocratização Impedimento do desenvolvimento de 
atividades; processo de compra moroso; 
dificuldade de articulação entre a BU e outros 
setores da UFSC 
Preservação e conservação do acervo  
Acessibilidade física e tecnológica  
Falta de comunicação com os servidores 
docentes 
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Padronização na prestação de serviços Falta de internalização e institucionalização 
da padronização dos processos 
Pouca visibilidade das atividades da BU Marketing limitado 
Insuficiência de recursos financeiros  
Fonte: Desenvolvido pela equipe da BU (2016). 
 
Quadro 6 – Oportunidades 
Oportunidades Observações 
Participação em eventos externos  
Legislação Gestão por Competências 
Parcerias (docentes, instituições e setores da 
UFSC) 
Parcerias com servidores docentes em 
diversos projetos; projetos para parcerias e 
recursos, cooperação entre bibliotecas; maior 
aproximação com centros de ensino, 
acadêmicos e fundações na UFSC 
Parceria com iniciativas privadas e 
organizações não governamentais (ONGs) 
 
Gestores sensíveis às causas da BU Possibilidade de a Reitoria apoiar a BU 
Fortalecimento e criação de bibliotecas 
externas 
 
Busca por fontes de recursos financeiros Submissão de projetos nas agências de 
fomento 
Desenvolvimento tecnológico Melhoria com a incorporação das tecnologias 
(TI) 
A Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão 
de Pessoas (PRODEGESP) oferece um 
programa bem estruturado de capacitação 
Capacitação via PRODEGESP 
Fonte: Desenvolvido pela equipe da BU (2016). 
 
Quadro 7 – Ameaças 
Ameaças Observações 
Visão estereotipada do usuário em relação à 
biblioteca e seus serviços 
 
Desinteresse dos usuários pelo uso da 
biblioteca 
 
Recursos (diminuição e falta de recursos) Redução de recursos para a educação; falta 
de previsão orçamentária para a BU em curto, 
médio e longo prazos 
Legislação/burocracia do serviço público Compra; gestão; morosidade dos processos; 
legislação (aposentadoria, compra, licitação); 
impossibilidade de conseguir os melhores 
produtos em licitações 
Lotação de servidores técnico-administrativos 
fora da BU 
 
Reposição de vagas  
Terceirização Privatização e menos servidores técnico-
administrativos efetivos 
Disputas políticas na UFSC Visão e formação dos gestores perante a 
biblioteca 
Gestores insensíveis às causas da biblioteca Decisões arbitrárias de instâncias de grau 
superior à BU que a afetam diretamente 
Fonte: Desenvolvido pela equipe da BU (2016). 
  
13 
 
4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Com fundamento na Missão, na Visão e nos Valores redefinidos, além da matriz 
SWOT/FOFA, fez-se o exercício de elencar os objetivos estratégicos da BU em algumas áreas: 
Clientes e sociedade; Processos internos; Aprendizagem e crescimento; Financeiro e recursos. A 
partir de algumas demandas (Quadro 8 – Embasamentos), delinearam-se objetivos de forma “macro” 
(Quadro 8 – Objetivos preliminares). 
 
Quadro 8 – Coleta de dados para a construção dos objetivos 
Objetivos preliminares Embasamentos Áreas 
1. Como ampliar a participação 
política da BU na UFSC e na 
comunidade? 
 Como estreitar as relações dos gestores 
em relação às causas da BU? 
Cliente e 
sociedade 
2. Como melhorar a visão da 
comunidade universitária 
sobre a BU? 
 Como tornar os usuários parceiros da BU? 
 Como aumentar o interesse da 
comunidade universitária pelos serviços e 
produtos oferecidos pela BU? 
 Como mostrar a essencialidade da BU 
para a comunidade? 
3. Como potencializar o uso do 
acervo? 
 
4. Como aperfeiçoar o 
marketing da BU? 
 
Processos 
internos 
5. Como aumentar a qualidade 
e a padronização dos 
serviços prestados? 
 Como aumentar a consistência dos 
serviços prestados? 
6. Como melhorar os processos 
de conservação, preservação 
e recuperação do acervo? 
 Como aplicar as políticas e normas de 
conservação/preservação do acervo? 
7. Como melhorar a 
comunicação interna? 
 Como viabilizar a efetividade da 
comunicação interna em todas as 
“pontas”? 
 Como melhorar o fluxo de informação 
entre as bibliotecas? 
8. Como agilizar os processos 
burocráticos da BU? 
 
9. Como ampliar o uso das 
novas tecnologias para 
otimizar os serviços da BU? 
 Como aproveitar o desenvolvimento 
tecnológico para otimizar os serviços da 
BU? 
Aprendizagem e 
crescimento 
10. Como ter servidores técnico-
administrativos motivados em 
número e com qualificação 
adequada para a BU? 
 Como motivar e promover o engajamento 
dos servidores técnico-administrativos? 
 Como assegurar a reposição e ampliação 
de vagas da BU? 
 Como ter servidores técnico-
administrativos em número e com 
qualificação adequada para a BU? 
11. Como 
ampliar/melhorar/manter a 
infraestrutura da BU? 
 Como ampliar o espaço físico e torná-lo 
acessível? 
12. Como assegurar recursos 
para a BU? 
 Como garantir uma provisão orçamentária 
mínima regulamentada para a BU? 
 Como diversificar as fontes de recursos 
financeiros da BU? 
 Como captar recursos para a BU? 
Financeiro e 
recursos 
Fonte: Desenvolvido pela equipe da BU (2017). 
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Com base nos objetivos preliminares (Quadro 8), a equipe da BU definiu 12 objetivos 
estratégicos dentro de suas respectivas áreas (Figura 1).  
 
Figura 1 – Mapa estratégico 
 
Fonte: Construído durante as dinâmicas do professor Cristiano Cunha (2016). 
 
Para cada um dos objetivos estratégicos foram elencados projetos estratégicos como forma de 
atingi-los, totalizando 28 projetos (Quadro 9). 
 
Quadro 9 – Projetos estratégicos 
Objetivos estratégicos Projetos estratégicos 
1) Ampliar a participação da BU 
na comunidade.  
1.1) Envolver-se nas demandas relativas a plágio e direitos do 
autor ofertando serviços inovadores em parcerias com a 
Secretaria de Inovação (SINOVA), a Pró-Reitoria de Pós-
Graduação (PROPG) e a Pró-Reitoria de Pesquisa 
(PROPESQ). 
1.2) Assumir a liderança na discussão a respeito dos formatos de 
teses e dissertações aceitos na UFSC. 
1.3) Estabelecer e ampliar parcerias com órgãos e setores 
internos. 
1.4) Desenvolver um programa de incentivo à publicação 
periódica científica. 
2) Fortalecer a imagem da BU. 2.1 ) Identificar a imagem que a comunidade universitária tem da 
BU. 
3) Potencializar o uso do 
acervo. 
3.1) Incentivar o uso do acervo acessível. 
3.2) Utilizar metabuscadores. 
3.3) Realizar processamento técnico dos acervos não 
processados e a serem incorporados à BU. 
3.4) Sistematizar a gestão do acervo para avaliação do 
Ministério da Educação (MEC). 
4) Aperfeiçoar o marketing. 4.1) Ampliar e melhorar os canais de comunicação de forma 
efetiva. 
4.2) Ampliar a atuação da Comissão de Comunicação e 
Marketing (CCM). 
5) Melhorar a qualidade dos 
serviços. 
5.1) Padronizar serviços para melhorar a comunicação interna. 
5.2) Realizar atendimento centralizado e com fácil repasse de 
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informação. 
5.3) Ampliar os canais de comunicação com o usuário. 
5.4) Aperfeiçoar os serviços do Portal de Periódicos UFSC. 
6) Melhorar a gestão do acervo. 6.1) Melhorar a preservação e a conservação do acervo. 
6.2) Potencializar a recuperação da informação. 
6.3) Retomar ações relativas à disponibilização do acervo. 
7) Melhorar a comunicação 
interna.  
7.1) Estimular a comunicação e o compartilhamento de 
conhecimento entre os servidores técnico-administrativos. 
8) Agilizar os processos 
burocráticos.  
8.1) Oferecer atendimento ágil e eficiente. 
8.2) Agilizar os procedimentos realizados por servidores técnico-
administrativos da BU. 
8.3) Agilizar o atendimento a pedidos de compra. 
9) Ampliar o uso de novas 
tecnologias. 
9.1) Melhorar os sistemas e os recursos utilizados pela BU. 
10) Ter um número adequado de 
servidores técnico-
administrativos motivados e 
qualificados. 
10.1) Estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de pessoal 
e adequação da quantidade de servidores técnico-
administrativos, por meio da Gestão por Competências. 
10.2) Fortalecer e promover ações de integração na BU. 
11) Melhorar a gestão da 
infraestrutura.  
11.1) Viabilizar ações para suprir as demandas de infraestrutura 
do prédio da BC. 
11.2) Viabilizar ações que garantam a segurança patrimonial e 
pessoal. 
12) Assegurar recursos 
financeiros. 
12.1) Formalizar as demandas de recursos da BU e buscar 
fontes alternativas. 
Fonte: Desenvolvido pela equipe da BU, nas reuniões da CGC (2017). 
 
Os projetos estratégicos foram delineados em forma de termo de referência, abrangendo as 
etapas, os prazo e os responsáveis (Apêndice A).  
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APÊNDICE A – PROJETOS PARA ATENDER OS OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA (2017-2018) 
 
1 AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA BU NA COMUNIDADE 
 
 
Objetivo estratégico: 
Ampliar a participação da BU na comunidade. 
Nº do objetivo: 1 Responsável pelo projeto:  
Roberta M. de Bem 
Projeto estratégico: 
Envolver-se nas demandas relativas a plágio e direitos do autor ofertando 
serviços inovadores em parcerias com a Secretaria de Inovação (SINOVA), a 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG) e a Pró-Reitoria de Pesquisa 
(PROPESQ). 
Nº do projeto: 1.1 Responsáveis pelas etapas:  
Joana C. Felicio, Karyn M. Lehmkuhl, Marli 
Dias, Roberta M. de Bem, Comissão de 
Gestão do Conhecimento (CGC) 
Resultados esperados do projeto: Posicionamento da UFSC 
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Coletar documentos relativos às boas 
práticas de pesquisa e ao plágio. 
Joana e Marli nov./2016 ago./2017  
2 Discutir na CGC. Karyn fev./2017 set./2017  
3 Formalizar documento de proposta para 
implantar na UFSC. 
CGC mar./2017 2018 Encaminhar para: Secretaria de Inovação 
(SINOVA), Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
(PROPG) e Pró-Reitoria de Pesquisa 
(PROPESQ). 
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Objetivo estratégico: 
Ampliar a participação da BU na comunidade. 
Nº do objetivo: 1 Responsável pelo projeto:  
Roberta M. de Bem 
Projeto estratégico: 
Assumir a liderança na discussão a respeito dos formatos de teses e 
dissertações aceitos na UFSC. 
Nº do projeto: 1.2 Responsáveis pelas etapas:  
Joana C. Felicio, Karyn M. Lehmkuhl, Maria 
Bernardete M. Alves (Berna), Maria Gorete 
M. Savi (Gorete), Raquel B. Machado, 
Roberta M. de Bem, Sigrid K. W. Dutra, 
Tatiana Rossi  
 
Resultados esperados do projeto: Posicionamento da UFSC 
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Resgatar a discussão de 2016 com a 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
(PROPG).  
Gorete, Karyn, 
Raquel, Roberta,  
e Sigrid 
fev./2017 jul./2017  
2 Pegar exemplos de trabalhos publicados 
com artigos na íntegra, caixa de madeira, 
problemas de inclusão da informação no 
formato A5. 
Joana, Karyn e Raquel fev./2017 jul./2017  
3 Resgatar artigo de opinião sobre uso de 
teses e dissertações. 
Berna fev./2017 jul./2017  
4 Verificar posicionamento da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES). 
Roberta fev./2017 ago./2017  
5 Realizar reunião interna para alinhamento 
das informações. 
Berna, Gorete, Joana, 
Karyn, Raquel, 
Roberta e Tatiana  
mar./2017 ago./2017  
6 Agendar reunião com a Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação (PROPG) para 
encaminhamentos institucionais. 
Roberta mar./2017 2018  
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Objetivo estratégico: 
Ampliar a participação da BU na comunidade. 
Nº do objetivo: 1 Responsável pelo projeto:  
Roberta M.de Bem 
Projeto estratégico: 
Estabelecer e ampliar parcerias com órgãos e setores internos. 
Nº do projeto: 1.3 Responsáveis pelas atividades:  
Joana C. Felicio, Monique N. Garcia, 
Roberta M. de Bem, Tatiana Rossi  
Resultados esperados do projeto: Participação formal da BU nas Câmaras de Graduação e Pós-Graduação e participação dos alunos na Comissão de 
Desenvolvimento de Coleções (CDC). 
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Fazer contato com o Diretório Central dos 
Estudantes (DCE) e a Associação de 
Pós-Graduação (APG) para indicarem 
aluno da graduação e pós-graduação na 
CDC. 
Monique e Tatiana mar./2017 jul./2017  
2 Renovar portaria da CDC. Roberta abr./2017 ago./2017  
3 Verificar possibilidade de a BU participar 
na Câmara de Graduação. 
Roberta abr./2017 ago./2017  
4 Verificar possibilidade de a BU participar 
na Câmara de Pós-Graduação. 
Roberta abr./2017 ago./2017  
5 Formalizar a portaria e atuação do 
bibliotecário por centro de ensino. 
Joana e Roberta fev./2017 jun./2017  
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Objetivo estratégico: 
Ampliar a participação da BU na comunidade. 
Nº do objetivo: 1 Responsável pelo projeto:  
Lúcia da Silveira 
Projeto estratégico: 
Desenvolver um programa de incentivo à publicação periódica científica. 
Nº do projeto: 1.4 Responsáveis pelas etapas:  
Lúcia da Silveira, Mirna C. Saidy, Roberta M. 
de Bem 
Resultados esperados do projeto: formalização de iniciativas de incentivo às publicações do Portal de Periódicos 
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Pesquisar os programas nacionais de 
incentivo à publicação periódica 
científica. 
Lúcia e Mirna jul./2017 dez./2017 Auxílio no pagamento de Digital Object 
Identifier (DOI), bolsistas, capacitações etc. 
2 Desenvolver uma proposta de incentivo à 
publicação periódica científica. 
Lúcia e Mirna dez./2017 dez./2017 Resgatar o processo. 
3 Apresentar e discutir com o Conselho 
Consultivo e Deliberativo (CCD), a Pró-
Reitoria de Pós-Graduação (PROPG) e a 
Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ). 
Lúcia e Roberta jun./2017 jan./2018  
4 Retomar discussão com a Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Inovação do 
Estado de Santa Catarina (FAPESC) 
sobre edital de incentivo a publicações 
catarinenses. 
Lúcia e Roberta jun./2017 dez./2018  
5 Propor atribuição de carga horária para 
professores desenvolverem atividades de 
editores científicos de revistas do Portal 
de Periódicos UFSC. 
Lúcia e Roberta  jun./2017 dez./2017  
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2 FORTALECER A IMAGEM DA BU 
 
 
Objetivo estratégico: 
Fortalecer a imagem da BU. 
Nº do objetivo: 2 Responsável pelo projeto:  
Gleide B. J. Ordovás 
Projeto estratégico: 
Identificar a imagem que a comunidade universitária tem da BU. 
Nº do projeto: 2.1 Responsáveis pelas etapas: 
João Oscar do E. Santo, Leila C. Weiss,  
Marli Dias, Gesmar K. Barbosa, Roberta M. 
de Bem, Sigrid K. W. Dutra, Thiago de 
Sturdze, Comissão de Comunicação e 
Marketing (CCM) 
 
Resultados esperados do projeto: Trabalhar os pontos fracos identificados e colocar em evidência o que já é visto como positivo com relação à imagem da 
BU. 
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Verificar as opiniões emitidas 
espontaneamente sobre a BU nas redes 
sociais/web. 
Gesmar e Marli fev./2017 dez./2017  
2 Levantar as informações repassadas 
para ouvidoria, e-mail DAU/direção sobre 
a imagem que a BU tem passado aos 
usuários. 
João Oscar e Roberta jun./2017 dez./2017  
3 Analisar estudos e iniciativas realizadas 
que possam trazer indicativos da imagem 
passada pelos usuários da BU. 
Leila jun./2017 dez./2018  
4 Adicionar questões, em estudos de 
usuários futuros, sobre a imagem da BU.  
CCM fev./2017 dez./2018  
5 Mapear as melhores práticas de outras 
bibliotecas. 
Leila e Sigrid jun./2017 dez./2018  
6 Implementar e fortalecer as melhores 
práticas. 
CCM jan./2018 dez./2018  
7 Divulgar a Sala de Leitura José 
Saramago como espaço para uso 
integrado à BU. 
Thiago jul./2017 dez./2017  
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3 POTENCIALIZAR O USO DO ACERVO 
 
 
Objetivo estratégico: 
Potencializar o uso do acervo. 
Nº do objetivo: 3 Responsável pelo projeto: 
Clarissa A. Pereira 
Projeto estratégico:  
Incentivar o uso do acervo acessível. 
Nº do projeto: 3.1 Responsáveis pelas etapas: 
Clarissa A. Pereira, Manoela H. Rietjens,  
Roberta M. de Bem, Tatiana Rossi, Serviço 
de Acessibilidade 
 
Resultados esperados do projeto: Realização de campanhas para  promoção de leitura de acervo acessível. 
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Mapear práticas de outras bibliotecas de 
incentivo à leitura acessível. 
Clarissa A. e Serviço 
de Acessibildiade 
jul./2017 jan./2018  
2 Explorar esse tipo de leitura nos eventos 
da BU, como “Café com Tato”. 
Clarissa A. e Serviço 
de Acessibildiade 
jul./2017 dez./2018 Intérprete de língua brasileira de sinais 
(LIBRAS). 
3 Negociar liberação dos arquivos em pdf 
editável dos livros da Editora da UFSC 
(EDUFSC). 
Clarissa A., Roberta e 
Tatiana 
maio/2017 dez./2017  
4 Editar Portaria Normativa 82/2016/GR 
para depósito do pdf editável na BU da 
EDUFSC e centros de ensino e 
departamentos. 
Roberta maio/2017 dez./2017  
5 Viabilizar a liberação dos arquivos em pdf 
editável dos livros que serão adquiridos 
via licitação pela UFSC. 
Clarissa A., Manoela, 
Roberta e Tatiana  
jul./2017 dez./2018  
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Objetivo estratégico: 
Potencializar o uso do acervo. 
Nº do objetivo: 3 Responsável pelo projeto: 
Roberta M. de Bem 
Projeto estratégico:  
Utilizar metabuscadores. 
Nº do projeto: 3.2 Responsável pelas etapas:  
Roberta M. de Bem 
Resultados esperados do projeto: Potencializar o uso do acervo já adquirido pela BU. 
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Resgatar as discussões e análises 
acerca de ferramentas disponíveis no 
mercado. 
Roberta fev./2017 jun./2017  
2 Encaminhar à Reitoria da UFSC 
solicitação de assinatura com respaldo 
da Comissão de Desenvolvimento de 
Coleções (CDC). 
Roberta fev./2017 jun./2017  
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Objetivo estratégico: 
Potencializar o uso do acervo. 
Nº do objetivo: 3 Responsável pelo projeto:  
Tatiana Rossi 
Projeto estratégico:  
Realizar processamento técnico dos acervos não processados e a serem 
incorporados à BU. 
Nº do projeto: 3.3 Responsáveis pelas etapas:  
Cristiano M. Antunes, Dirce M. N. da Silva,  
Elson Mattos, Maína Rymsza, Gesmar K. 
Barbosa, Hilda C. Feijó, Joana C. Felicio, 
Jonathas Troglio, Maína G. Rymsza, 
Manoela H. Rietjens, Raquel B. Machado, 
Rosangella M. de Arruda, Sidnei J. Wiese, 
Tatiana Rossi,  
Thiago de Sturdze 
Resultados esperados do projeto: Disponibilização do acervo para os usuários e facilitar a busca dos materiais. 
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Realizar o processamento técnico dos 
exemplares de microfilmes de periódicos. 
Joana, Maína e 
Tatiana 
jun./2017 dez./2017  
2 Fazer o processamento técnico dos 
exemplares de mapas da BC. 
Jonathas jul./2017 jul./2018  
3 Transferir a coleção da Biblioteca do CTC 
para a BC e realizar processamento 
técnico do que for necessário. 
Fabiana e Maína fev./2017 dez./2018  
4 Realizar o processamento técnico do 
acervo da Biblioteca do CCJ. 
Dirce jan./2017 dez./2018  
5 Fazer o levantamento e o processamento 
técnico do acervo da Sala de Leitura 
José Saramago. 
Gesmar, Joana, 
Jonathas, Raquel e  
Thiago 
jan./2017 dez./2018 Mapa, livro, periódico, tese, dissertação e 
trabalho de conclusão de curso (TCC). 
 
6 Analisar o acervo e fazer processamento 
técnico dos exemplares do Armazém da 
Referência. 
Projeto de 
Revitalização  
jan./2017 dez./2017  
7 Revisão do acervo nº 613 “Enciclopédia 
de Santa Catarina”. 
Joana e Rosangella jan./2017 dez./2017 Ver limite de caracteres recuperáveis (e-mail 
Elson) para incluir o índice em notas. 
8 Verificar os exemplares de teses e 
dissertações do CCJ que precisam 
completar acervo da BC. 
Joana e Sigrid fev./2017 ago./2017 Verificar se realmente foi entregue a última 
versão e se foi realizada formalmente no 
sistema. 
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9 Criar acervo no Pergamum das coleções 
que estão sendo digitalizadas e incluídas 
no Repositório Institucional. 
Cristiano e Joana fev./2017 dez./2018  
10 Mapear os acervos eletrônicos que 
necessitam ser migrados para o 
Pergamum. 
Elson e Manoela jul./2017 dez./2017  
11 Incorporar acervo de periódicos do CCJ e 
da Sala de Leitura José Saramago. 
Hilda e Sidnei ago./2017 dez./2018  
 
  
27 
 
 
 
Objetivo estratégico:  
Potencializar o uso do acervo. 
Nº do objetivo: 3 Responsável pelo projeto: 
Tatiana Rossi 
Projeto estratégico: 
Sistematizar a gestão do acervo para avaliação do Ministério da Educação 
(MEC). 
Nº do projeto: 3.4 Responsáveis pelas etapas:  
Elson Mattos, Joana C. Felicio, Maria da 
Graça G. Bär (Graça), Roberta M. de Bem, 
Tatiana Rossi, chefias da BU, Comissão 
Permanente de Bibliotecários responsáveis 
por Centros de Ensino e pelos cursos de 
Educação a Distância (EaD) (BiblioCentros) 
Resultados esperados do projeto: Dar mais agilidade aos processos de compra com a intenção de melhorar as avaliações do MEC 
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Cadastrar as bibliografias dos planos de 
ensino no Pergamum. 
Elson, Roberta e 
Tatiana 
jul./2017 dez./2018  
2 Tomar ciência com antecedência das 
avaliações dos cursos. 
Tatiana abr./2017 dez./2018  
3 Contatar os coordenadores de curso para 
esclarecer sobre adequações para visita 
do MEC. 
Joana e BiblioCentros maio/2017 dez./2018 Joana: repassar demanda. 
4 Confeccionar a apresentação padrão 
sobre aquisição e avaliação do MEC para 
BiblioCentros. 
Tatiana maio/2017 maio/2017  
5 Registrar a compra dos materiais 
identificados como necessários pelos 
bibliotecários no atendimento. 
Graça e chefias da BU jul./2017  Tatiana: encaminhar e-mail. 
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4 APERFEIÇOAR O MARKETING 
 
 
Objetivo estratégico: 
Aperfeiçoar o marketing. 
Nº do objetivo: 4 Responsável pelo projeto:  
Gesmar K. Barbosa 
Projeto estratégico: 
Ampliar e melhorar os canais de comunicação de forma efetiva. 
Nº do projeto: 4.1 Responsáveis pelas etapas:  
Clarissa A. Pereira, Clarissa K. de Moraes, 
Gesmar K. Barbosa, Gleide B. J. Ordovás, 
Juliana A. Gulka, Leonardo R. T. Leite, 
Comissão de Comunicação e Marketing 
(CCM), Comissão de Mapeamento de 
Processos e Competências (CMPC) 
Resultados esperados do projeto: Ampliar canais de comunicação potencializando o alcance das informações 
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Atualizar informações da BU no 
Facebook. 
Gesmar fev./2017 ago./2017 Incluir Missão e bibliotecas que fazem parte 
da BU (sistema). Mencionar no Facebook o 
ano de incorporação do acervo da Biblioteca 
do CCJ e da Sala de Leitura José 
Saramago. 
2 Incluir todos os eventos que são 
realizados e/ou com relação à BU nos 
canais de comunicação do Facebook. 
Gesmar fev./2017 dez./2018  
3 Motivar o #eunaBU mensalmente. Gesmar fev./2017 dez./2018  
4 Postar #pordentrodaBU nas matérias 
relativas a servidores técnico-
administrativos/serviços (como 
Planejamento Estratégico, certificado 
UpToDate, ginástica laboral). 
Gesmar fev./2017 ago./2017 Editar as matérias já postadas. 
5 Traduzir todas as publicações 
#pracegover. 
Clarissa A. e Gesmar  fev./2017 dez./2018  
6 Organizar fotos do Facebook em pastas: 
Informativo (notícias postadas); 
Comunicado (notas postadas); #eunaBU, 
#pordentrodaBU, eventos, diversas 
Gesmar fev./2017 dez./2017  
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(permanecer na linha do tempo). 
7 Salvar as imagens no Gallery, 
preservando a memória institucional. 
Gesmar e Luciana fev./2017 dez./2018  
8 Verificar a possibilidade de unificar o 
Facebook do AAI com o da BU. 
Clarissa A. e Gesmar  fev./2017 dez./2017  
9 Compartilhar notícias das bibliotecas dos 
campi e do Portal de Periódicos UFSC no 
Facebook da BU, de forma sistemática. 
Gesmar e CCM fev./2017 dez./2018 Verificar o mapeamento de processos. 
10 Padronizar a presença digital da BU. Juliana, CCM e CMPC  abr./2017 dez./2017  
11 Manter redes sociais ativas (alimentá-las 
constantemente). 
Gesmar fev./2017 dez./2018  
12 Fazer um vídeo da BU com tour virtual. Clarissa K., Leonardo 
e CCM 
abr./2017 jul./2018  
13 Atualizar o vídeo da BU. CCM abr./2017 dez./2018  
14 Atualizar vídeo sobre uso do Pergamum. Elson e Joana  abr./2017 jun./2017  
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Objetivo estratégico: 
Aperfeiçoar o marketing. 
Nº do objetivo: 4 Responsável pelo projeto:  
Gleide B. J. Ordovás 
Projeto estratégico: 
Ampliar a atuação da Comissão de Comunicação e Marketing (CCM). 
 
Nº do projeto: 4.2 Responsáveis pelas etapas: 
Roberta M. de Bem, Comissão de 
Comunicação e Marketing (CCM) 
 
Resultados esperados do projeto: dar maior visibilidade aos serviços da BU 
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Contatar centros de ensino, centros 
acadêmicos (CAs), Diretório Central dos 
Estudantes (DCE), empresas juniores e 
coordenadores de cursos para convidá-
los a participar de comissões e projetos 
da BU. 
CCM abr./2017 dez./2018  
2 Contatar pares (por exemplo, Associação 
Catarinense de Bibliotecários – ACB;  
(Conselho Regional de Biblioteconomia – 
CRB; Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC; Biblioteca Pública do 
Estado de Santa Catarina - BPSC) e 
convidá-los a promover eventos na BU. 
CCM abr./2017 dez./2018  
3 Atualizar e ampliar a comunicação visual 
da BU. 
CCM abr./2017 dez./2017  
4 Disponibilizar o calendário de eventos da 
BU (em formato agenda de mesa). 
CCM abr./2017 ago./2017 Anualmente serão impressas as folhas do 
ano vigente em janeiro. 
5 Fortalecer o marketing da BU com 
contratação de novos servidores técnico-
administrativos ou criação de setor. 
Roberta jun./2017 dez./2018  
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5 MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS 
 
 
Objetivo estratégico: 
Melhorar a qualidade dos serviços. 
Nº do objetivo: 5 Responsável pelo projeto:  
Roberta M. de Bem 
Projeto estratégico: 
Padronizar serviços para melhorar a comunicação interna. 
Nº do projeto: 5.1 Responsáveis pelas etapas:  
Clarissa K. de Moraes, Hilda C. Feijó, 
Roberta M. de Bem, Tatiana Rossi,  
Comissão de Mapeamento de Processos e 
Competências (CMPC) 
Resultados esperados do projeto: proporcionar um entendimento compartilhado com relação os processos e serviços da BU 
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Promover cursos de capacitação 
visando à padronização de 
informações (processamento técnico, 
circulação, mapeamento de 
processos). 
Tatiana e Roberta ago./2017 jan./2018 Capacitar novos servidores técnico-
administrativos e bolsistas. Promover oficina 
para BU com o uso do Manual de 
Mapeamento de Processos. 
2 Promover capacitação das chefias em 
Gestão de Pessoas e Liderança. 
Clarissa K. maio/2017 maio/2018  
3 Criar o Manual de Mapeamento de 
Processos. 
Hilda e CMPC jun./2017 dez./2017 Atualizar/verificar processos dos Periódicos. 
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Objetivo estratégico: 
Melhorar a qualidade dos serviços. 
Nº do objetivo: 5 Responsável pelo projeto:  
João Oscar do E. Santo 
Projeto estratégico: 
Realizar atendimento centralizado e com fácil repasse de informação. 
 
Nº do projeto: 5.2 Responsáveis pelas etapas:  
Clarissa K. de Moraes, Gesmar K. Barbosa, 
Gleide B. J. Ordovás, Joana C. Felicio, 
Roberta de Bem, João Oscar do E. Santo 
Resultados esperados do projeto: dar maior agilidade no atendimento ao usuário 
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Verificar a possibilidade de estações 
centrais no 2º piso da BC, com mais 
atendentes. 
Clarissa K. e João 
Oscar 
ago./2017 ago./2018  
2 Ampliar o canal de informação no piso 
térreo da BC. 
Clarissa K. e João 
Oscar 
jun./2017 mar./2018  
3 Incluir na “Web TV” os principais eventos. Gleide e Joana jun./2017 mar./2018  
4 Formalizar um serviço de Recepção no 
hall da BC 
Roberta e João    
5 Divulgar o “Acontece na BU” (em formato 
A3) no hall da BC. 
Gleide e Joana jun./2017 ago./2017  
6 Criar o “Acontece na BU” no site da BU. Gesmar jun./2017 ago./2017  
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Objetivo estratégico: 
Melhorar a qualidade dos serviços. 
Nº do objetivo: 5 Responsável pelo projeto:  
João Oscar do E. Santo 
Projeto estratégico: 
Ampliar os canais de comunicação com o usuário. 
Nº do projeto: 5.3 Responsáveis pelas etapas:  
Crislaine Z. Silveira, Universidade Aberta 
do Brasil (UAB na UFSC), Secretaria de 
Educação a Distância (SEAD), Elson 
Mattos, Fernando M. Rodrigues, João 
Oscar do E. Santo, Karyn M. Lehmkuhl,  
Maria Bernardete M. Alves (Berna), 
Roberta M. de Bem, Tatiana Rossi, 
bibliotecas setoriais, Comissão de 
Comunicação e Marketing (CCM) 
Resultados esperados do projeto: proporcionar novos meios de comunicação com o usuário para potencializar os serviços e o acesso à informação. 
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Ativar sistema de chamados. João Oscar jan./2017 mar./2018  
2 Incluir no sistema de chamados uma 
opção para a avaliação dos serviços.  
João Oscar jan./2017 mar./2018  
3 Criar uma estação física para uso 
exclusivo do sistema de chamados e da 
avaliação dos serviços. 
Elson, João Oscar e 
bibliotecas setoriais 
ago./2017 dez./2018 Incluir as bibliotecas setoriais. 
4 Implantar um serviço de referência 
virtual. 
Berna e Karyn  ago./2017 dez./2018 Verificar “chat” do EBSCO Discovery 
Service (EDS). 
5 Melhorar a comunicação com os alunos 
do EaD-UFSC (exemplos: divulgar e 
melhorar serviços, capacitar os alunos 
para utilizar as fontes eletrônicas, 
produzir videoaulas, melhorar o serviço 
de empréstimo EaD). 
Crislaine (UAB/SEAD) fev./2017 jul./2018 A EaD-UFSC deve ser pensada em todas 
as instâncias da BU (acervo, comunicação, 
capacitação). 
6 Implantar serviço de atendimento via 
WhatsApp. 
João Oscar, Roberta e 
Tatiana 
ago./2017 out./2017 Tatiana (celular), Roberta (chip) e João 
Oscar (escala de trabalho aos sábados). 
7 Fortalecer o sistema de comunicação 
por TV nas bibliotecas setoriais. 
Fernando e CCM jun./2017 jan./2018  
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Objetivo estratégico: 
Melhorar a qualidade dos serviços. 
Nº do objetivo: 5 Responsável pelo projeto:  
Lúcia da Silveira 
Projeto estratégico: 
Aperfeiçoar os serviços do Portal de Periódicos UFSC. 
Nº do projeto: 5.4 Responsáveis pelas etapas:   
Equipe do Portal de Periódicos UFSC 
(Alexandre P. de Oliveira, Gabriel A. 
Walter, Juliana A. Gulka, Lúcia da Silveira, 
Mirna C. Saidy), Gustavo Tonini 
(Superintendência de Governança 
Eletrônica e Tecnologia da Informação e 
Comunicação - SeTIC), Secretaria de 
Relações Internacionais (SINTER) 
Resultados esperados do projeto: implementação de novas ações para potencializar o Portal de Periódicos 
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Elaborar documento de formalização 
da conferência de qualidade das 
novas edições. 
Equipe do Portal de 
Periódicos UFSC 
jul./2017 ago./2017  
2 Realizar a conferência de qualidade 
com base na diretriz criada. 
Equipe do Portal de 
Periódicos UFSC 
ago./2017 Contínuo Esta atividade contribui para a 
internacionalização da UFSC. 
3 Realizar evento para celebração dos 
10 anos do Portal de Periódicos 
UFSC. 
Equipe do Portal de 
Periódicos UFSC 
ago./2017 jul./2018  
4 Incluir novo processo de divulgação 
(artigos) no fluxo de trabalho do 
serviço de divulgação do Portal. 
Juliana e Lúcia ago./2017 Contínuo  
5 Desenvolver dashboard para 
apresentação de estatísticas do 
Portal. Elencar indicadores e tipos de 
gráficos para apresentação do 
conteúdo. 
Gabriel, Gustavo e Lúcia fev./2017 jul./2018 Esta atividade contribui para a 
internacionalização da UFSC. 
6 Criar template para padronização de 
artigos submetidos aos periódicos do 
Portal. 
Alexandre e Lúcia ago./2017 abr./2018  
7  Indexar as revistas do Portal no 
Directory of Open Access Journals 
Alexandre e Lúcia ago./2017 fev./2018 Contatar o DOAJ para pegar uma senha 
única. Mapear quais revistas não estão 
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(DOAJ).  indexadas. Padronizar os periódicos de 
acordo com os critérios do DOAJ (junto 
com os editores). Fazer ajustes e 
preencher o formulário. Enviar ao DOAJ. 
Aguardar resposta. Esta atividade contribui 
para a internacionalização da UFSC. 
 
8  Solicitar à SINTER (viabilidade do 
projeto) a tradução da página do 
Portal e das páginas dos periódicos 
do Portal com perfil de 
internacionalização.  
Juliana, Lúcia e Sinter  ago./2017 maio/2018 Contatar a SINTER para a viabilidade do 
projeto. Indicar os periódicos. Aguardar a 
tradução para modificar os sites dos 
periódicos e do Portal. Esta atividade 
contribui para a internacionalização da 
UFSC. 
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6 MELHORAR A GESTÃO DO ACERVO 
 
 
Objetivo estratégico: 
Melhorar a gestão do acervo. 
Nº do objetivo: 6 Responsável pelo projeto:  
Joana C. Felicio 
Projeto estratégico: 
Melhorar a preservação e a conservação do acervo. 
Nº do projeto: 6.1 Responsáveis pelas atividades:  
Clarissa K. de Moraes, Gesmar K. Barbosa,  
Gleide B. J. Ordovás, Hilda C. Feijó, Joana 
C. Felicio, Liliane V. Pinheiro, Lúcia da 
Silveira, Roberta M. de Bem, Tatiana Rossi,  
chefias setoriais, bibliotecas setoriais, 
Comissão de Comunicação e Marketing 
(CCM) 
Resultados esperados do projeto: criação e implantação de diretrizes, normativas e ações de conservação e preservação de acervo 
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Construir uma política para nortear as 
práticas de preservação e conservação do 
acervo físico e digital. 
Gesmar, Gleide,  
Joana, Liliane  
e Lúcia 
jun./2017 dez./2018 Incluir a Rede Cariniana. 
2 Aperfeiçoar/implantar as práticas de 
preservação e conservação do acervo físico. 
Gleide e Joana jan./2018 dez./2018 Higienização periódica; pequenos reparos; 
encadernação; controle e monitoramento do 
ambiente – climatização, ventilação, 
umidade; controle sistemático de pragas. 
3 Trabalhar na educação dos usuários. CCM jul./2017 dez./2018 Campanhas de preservação e conservação 
do acervo; exposições; materiais 
instrucionais (folders, banners, vídeos).  
4 Editar a Portaria nº 1853/2013/GR, 
sugerindo a obrigatoriedade do depósito de 
todos os trabalhos de conclusão de curso 
(TCCs) no Repositório Institucional (RI). 
Roberta mar./2017 jun./2018  
5 Realizar desbaste do acervo. Clarissa K.,  
Hilda e Tatiana 
mar./2017 dez./2018 Descarte do Armazém e Periódicos; 
remanejamento do circulante. 
6 Realizar inventário do acervo. Clarissa K. e 
chefias setoriais 
dez./2017 fev./2018  
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7 Continuar a digitalização do acervo de teses, 
dissertações e obras raras. 
Joana e bibliotecas 
setoriais 
mar./2017 dez./2018 Providenciar a encadernação das teses e 
dissertações digitalizadas. 
 
  
41 
 
 
Objetivo estratégico: 
Melhorar a gestão do acervo. 
Nº do objetivo: 6 Responsável pelo projeto:  
Jonathas Troglio 
Projeto estratégico: 
Potencializar a recuperação da informação. 
Nº do projeto: 6.2 Responsáveis pelas etapas:  
Claudia Regina Luiz, Elson Mattos, Maína 
, Hilda C. Feijó, Ilma Flores, Karyn M. 
Lehmkuhl, Maína G. Rymsza, Raquel B. 
Machado, Sidnei J. Wiese, Tatiana Rossi, 
bibliotecários da Representação da 
Informação (RI), Comissão de 
Comunicação e Marketing (CCM) 
Resultados esperados do projeto: proporcionar uma recuperação da informação mais efetiva 
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Elaborar e implementar política de indexação do 
acervo considerando os critérios de 
exaustividade e especificidade. 
Maína e Raquel jun./2017 dez./2018  
2 Padronizar a área do conhecimento a fim de 
agilizar a classificação, facilitando o 
armazenamento e a recuperação dos itens. 
Bibliotecários 
da RI 
jun./2017 dez./2018  
3 Verificar possibilidade de inserção de termos 
utilizados pelo usuário com base no relatório de 
termos não recuperados. 
Claudia, Elson, 
Raquel e 
Tatiana 
 
jun./2017 dez./2018 Folksonomias; canal de feedback para 
melhoria do catálogo. 
4 Inserir o mapa de localização do acervo no 
Pergamum. 
Elson jun./2017 mar./2018 Vincular, além do número de chamada, a 
localização do exemplar para o “mapa de 
localização”. 
5 Melhorar a sinalização do acervo. CCM jun./2017 jun./2018  
6 Realizar a conferência de periódicos. Hilda e Sidnei ago./2017 dez./2018 Conferir dados; gerar etiquetas com 
informação correta; fazer levantamento 
de aquisição para atualizar a listagem do 
expositor e da estante; fazer 
identificação e amarração da coleção. 
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Objetivo estratégico: 
Melhorar a gestão do acervo. 
Nº do objetivo: 6 Responsável pelo projeto:  
Tatiana Rossi 
Projeto estratégico: 
Retomar ações relativas à disponibilização de acervo. 
Nº do projeto: 6.3 Responsáveis pelas etapas: 
Clarissa K. de Moraes, Crislaine Z. 
Silveira, Elson Mattos, Gesmar K. 
Barbosa, Hilda C. Feijó, Joana C. 
Felicio, João Oscar do E. Santo, Karyn 
M. Lehmkuhl, Liliane V. Pinheiro, 
Manoela H. Rietjens, Monique N. Garcia, 
Raquel B. Machado, Roberta M. de 
Bem, Tatiana Rossi, chefias setoriais, 
Superintendência de Governança 
Eletrônica e Tecnologia da Informação e 
Comunicação (SeTIC) 
Resultados esperados do projeto: maior clareza com relação ao melhor uso e disponibilização da coleção 
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Verificar a alimentação das teses e 
dissertações na Biblioteca Digital de 
Teses e Dissertações (BDTD). 
Elson, Gesmar, 
Raquel, Tatiana e 
SeTIC 
mar./2017 jul./2017  
2 Firmar assinatura do EBSCO Discovery 
Service (EDS). 
Roberta mar./2017 dez./2017  
3 Revisar os exemplares em consulta local 
em edições anteriores. 
Clarissa K. e chefias 
setoriais 
ago./2017 dez./2018  
4 Avaliar o acervo de referência para 
definição de diretrizes de empréstimo. 
Clarissa K. e Karyn jun./2017 dez./2017 Incluir tarja vermelha em “consulta local” 
e tarja preta em “não emprestado”. 
5 Atualizar e revisar periodicamente a 
Política de Desenvolvimento de Coleção. 
Liliane, Manoela e 
Tatiana 
dez./2017 dez./2018  
6 Alimentar o Catálogo Coletivo Nacional 
(CCN). 
Hilda, João Oscar, 
Tatiana e chefias 
setoriais  
 
ago./2017 dez./2018  
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7 Retomar convênio com ProQuest para 
divulgação das teses e dissertações. 
Roberta jun./2017 dez./2017  
8 Verificar real necessidade de formar 
acervo para polos EaD. 
Crislaine e Tatiana ago./2017 set./2017 Já possuímos empréstimo entre 
bibliotecas – EEB EaD. 
9 Atualizar a política de indexação de 
periódicos. 
Hilda ago./2017 jan./2018  
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7 MELHORAR A COMUNICAÇÃO INTERNA 
 
Objetivo estratégico: 
Melhorar a comunicação interna. 
Nº do objetivo: 7 Responsável pelo projeto:  
Roberta M. de Bem 
Projeto estratégico: 
Estimular a comunicação e o compartilhamento de conhecimento entre os 
servidores técnico-administrativos. 
Nº do projeto: 7.1 Responsáveis pelas atividades:   
Clarissa A. Pereira, José Paulo S. Pereira, 
Roberta M. de Bem, Suzana B. Abreu,  
equipe da BU, chefias 
 
 
 
Resultados esperados do projeto: Comunicação efetiva (intrassetorial e intersetorial) dos servidores técnico-administrativos  
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Incentivar a participação de todos em 
reuniões do Conselho Consultivo 
Deliberativo (CCD) (presencialmente ou 
via MConf). 
Roberta e chefias  fev./2017 dez./2018  
2 Realizar reuniões setoriais com 
frequência. 
Chefias  fev./2017 dez./2018 Repassar especialmente as informações da 
reunião do CCD. 
3 Incentivar a leitura do “Quais são as 
novas?”. 
Chefias fev./2017 dez./2018  
4 Estimular a participação do servidor 
técnico-administrativo em pelo menos 
uma comissão de trabalho. 
Chefias  fev./2017 dez./2018  
5 Dar abertura e atenção para novas ideias 
que surgirem, tentando implementá-las de 
forma rápida.  
Chefias  fev./2017 dez./2018  
6 Imprimir uma agenda de reuniões em 
formato A3 para colocar no mural junto 
com as atas/mural das setoriais. 
Suzana e chefias 
setoriais 
ago./2017 dez./2018  
7 Verificar a viabilidade de uma agenda 
compartilhada com todos os servidores 
técnico-administrativos da BU (Agenda 
Clarissa A. e José 
Paulo 
mar./2017 dez./2017  
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Elefante, agenda software livre da 
SeTIC). 
8 Visita periódica da direção e das chefias 
de divisão nas bibliotecas setoriais. 
Roberta mar./2017 dez./2018  
9 Usar o “Bom dia, Biblioteca!” para 
apresentar resultados de teses e 
dissertações defendidas por servidores 
técnico-administrativos da BU. 
Equipe da BU ago./2017 dez./2018  
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8 AGILIZAR OS PROCESSOS BUROCRÁTICOS  
 
 
Objetivo estratégico: 
Agilizar os processos burocráticos. 
Nº do objetivo: 8 Responsável pelo projeto:  
Elson Mattos 
Projeto estratégico:  
Oferecer atendimento ágil e eficiente. 
 
Nº do projeto: 8.1 Responsáveis pelas etapas:  
Clarissa K. de Moraes, Elson Mattos,  
João Oscar do E. Santo, Roberta M. de 
Bem, Tatiana Rossi, chefias setoriais, 
Desenvolvimento de Coleções e Tratamento 
da Informação (DECTI), Pró-Reitoria de 
Graduação (PROGRAD), Superintendência 
de Governança Eletrônica e Tecnologia da 
Informação e Comunicação (SeTIC),  
Resultados esperados do projeto: Agilizar os processos burocráticos para trancamento, desligamento, formaturas. 
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Institucionalizar a prática de solicitação 
de negativa de débito por todos os cursos 
de graduação e pós-graduação. 
Elson e Roberta mar./2017 jul./2018 Emitir portaria normativa. 
2 Possibilitar a emissão de negativa de 
débito pelo próprio usuário. 
Elson ago./2017 jun./2018 Confirmar o certificado digital. 
3 Integrar o sistema usado para o plano de 
ensino com o Pergamum.  
Elson, Roberta, 
Tatiana, SeTIC e 
PROGRAD 
   
4 Institucionalizar, com uma portaria 
normativa, os critérios para a entrega de 
teses/dissertações na BU. 
Roberta, Tatiana e 
DECTI 
   
5 Viabilizar o autoempréstimo nas estações 
de consulta.  
Clarissa K., Elson e 
chefias setoriais 
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Objetivo estratégico: 
Agilizar os processos burocráticos.  
Nº do objetivo: 8 Responsável pelo projeto:  
Roberta M. de Bem 
Projeto estratégico:  
Agilizar os procedimentos realizados por servidores técnico-administrativos da 
BU. 
Nº do projeto: 8.2 Responsáveis pelas etapas:  
Elson Mattos, Fernanda Guimarães, Roberta 
M. de Bem, chefias da BU, Superintendência 
de Governança Eletrônica e Tecnologia da 
Informação e Comunicação (SeTIC), 
Comissão de Gestão do Conhecimento 
(CGC) 
Resultados esperados do projeto: dar mais fluidez aos processos e à tomada de decisão 
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Vincular o desligamento institucional do 
sistema acadêmico ao Pergamum. 
Elson e SeTIC ago./2017 dez./2018 A cor deveria ficar rosa, indicando o 
desligamento da instituição (conclusão de 
curso). 
2 Fortalecer o modelo de liderança 
distribuída. 
Chefias da BU jan./2017 dez./2018 A comunicação interna e as reuniões são 
fundamentais. 
3 Incentivar a cultura de compartilhamento 
de conhecimento. 
CGC jan./2017 dez./2018 Potencializar o “Bom dia, Biblioteca!”. 
4 Ter representantes da BU em outras 
instâncias institucionais que vão além da 
direção e das chefias de divisão. 
Roberta   Descentralizar, por exemplo: bibliotecário 
por centro, atendimento EaD. 
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Objetivo estratégico: 
Agilizar os processos burocráticos.  
Nº do objetivo: 8 Responsável pelo projeto:  
Fernanda Guimarães 
Projeto estratégico:  
Agilizar o atendimento a pedidos de compra. 
Nº do projeto: 8.3 Responsáveis pelas etapas:  
Fernanda Guimarães, Roberta M. de Bem,  
Comissão de Mapeamento de Processos e 
Competências (CMPC) 
Resultados esperados do projeto: organizar melhor as ações para que a BU consiga efetuar as compras necessárias dentro do calendário 
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Criar um cronograma com datas de 
solicitação de compra. 
Fernanda mar./2017 dez./2018  
2 Divulgar o processo e o calendário para 
pedido de compra. 
Fernanda e Roberta mar./2017 dez./2018  
3 Redesenhar atividade de pedido de 
compra.  
Fernanda e CMPC ago./2017 out./2017  
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9 AMPLIAR O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS 
 
 
Objetivo estratégico: 
Ampliar o uso de novas tecnologias. 
 
Nº do objetivo: 9 Responsável pelo projeto:  
Elson Mattos 
Projeto estratégico:  
Melhorar os sistemas e os recursos utilizados pela BU. 
 
Nº do projeto: 9.1 Responsáveis pelas etapas:  
Avani C. Feltz, Elson Mattos, José Paulo S. 
Pereira, Leonardo R. T. Leite, Tatiana Rossi, 
Comissão do Repositório Institucional (CRI) 
Resultados esperados do projeto: implementar tecnologias novas e aplicar o uso de novas funcionalidades com tecnologias já utilizadas  
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Realizar diagnóstico e propor ações de 
melhoria para o Repositório Institucional 
da UFSC. 
CRI mar./2017 set./2017  
2 Customizar o EBSCO Discovery Service 
(EDS). 
Elson e José Paulo jan./2018 dez./2018 Designar comissão específica. 
3 Implementar nova versão do Pergamum 
para abranger a melhor recuperação da 
informação. 
Elson e Leonardo jan./2018 dez./2018 Opções de termos para busca; 
desconsiderar erros de digitação; 
desconsiderar preposições, singular/plural 
etc. 
4 Começar a implantar a tecnologia de 
identificação por radiofrequência (Radio-
Frequency Identification - RFID), 
utilizando as etiquetas já adquiridas. 
Avani e Tatiana ago./2017 dez./2018  
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10 TER UM NÚMERO ADEQUADO DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS MOTIVADOS E QUALIFICADOS 
 
 
Objetivo estratégico: 
Ter um número adequado de servidores técnico-administrativos 
motivados e qualificados. 
Nº do objetivo: 10 Responsável pelo projeto:  
Roberta M. de Bem 
Projeto estratégico: 
Estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de pessoal e adequação da 
quantidade de servidores técnico-administrativos, por meio da Gestão por 
Competências.  
Nº do projeto: 10.1 Responsáveis pelas etapas:  
Roberta M. de Bem, chefias da BU,  
Comissão de Comunicação e Marketing 
(CCM), Comissão de Mapeamento de 
Processos e Competências (CMPC) 
 
Resultados esperados do projeto: promover o desenvolvimento das pessoas, além de formalizar demandas por novos servidores 
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Mapear as competências dos 
servidores técnico-administrativos da 
BU e as áreas de interesse. 
CMPC jan./2018 dez./2018 Descobrir talentos. 
2 Formalizar com a Reitoria e a Pró-
Reitoria de Desenvolvimento e 
Gestão de Pessoas (PRODEGESP) a 
criação de uma equipe 
multidisciplinar. 
Roberta mar./2017 dez./2018 Incluir novos servidores técnico-
administrativos ou redirecioná-los de outros 
setores. 
3 Analisar com a Reitoria e a 
PRODEGESP o redirecionamento de 
bibliotecários e auxiliares de 
biblioteca atuantes em outros setores 
para a BU. 
Roberta mar./2017 dez./2017  
4 Protocolar na PRODEGESP a 
necessidade da reposição de vagas 
na BU. 
Roberta mar./2017 dez./2017  
5 Viabilizar junto à Reitoria as 
transferências de servidores técnico-
administrativos externos (processos 
de redistribuição). 
Roberta mar./2017 dez./2017  
6 Requisitar bolsas e estágios Roberta e chefias da BU mar./2017 ago./2017  
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obrigatórios de diferentes áreas para 
desenvolver projetos na BU. 
7 Solicitar e reafirmar junto à    
PRODEGESP a importância de novas 
vagas para bibliotecários. 
Roberta mar./2017 dez./2017  
8 Ampliar a divulgação das ações 
realizadas pela BU, a fim de justificar 
a necessidade de novos servidores 
técnico-administrativos. 
Roberta e CCM maio/2017 dez./2018  
 
  
55 
 
 
Objetivo estratégico: 
Ter um número adequado de servidores técnico-administrativos 
motivados e qualificados. 
Nº do objetivo: 10 Responsável pelo projeto:  
Gleide B. J. Ordovás 
Projeto estratégico: 
Fortalecer e promover ações de integração na BU. 
Nº do projeto: 10.2 Responsáveis pelas etapas:  
Roberta M. de Bem, chefias da BU,  
Comissão de Comunicação e Marketing 
(CCM), Comissão de Mapeamento de 
Processos e Competências (CMPC), 
Grêmio da BU 
 
Resultados esperados do projeto: equipe mais integrada e articulada refletindo positivamente nas relações de trabalho 
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Proporcionar a integração por meio de 
atividades, como jogos, trilhas, 
piqueniques. 
CCM e Grêmio da BU mar./2017 dez./2018 A frequência será estabelecida conforme 
adesão. 
2 Viabilizar a interação por meio de happy 
hours e almoços.  
CCM mar./2017 dez./2017 Realizar a cada bimestre. 
3 Possibilitar a vinda de servidores 
técnico-administrativos dos campi da 
UFSC à Florianópolis. 
Roberta  abr./2017 abr./2018  
4 Formar comissões/grupos de trabalho 
para garantir a troca de conhecimento e 
a integração dos servidores técnico-
administrativos na realização de 
atividades (a partir das competências de 
cada servidor técnico-administrativo). 
Roberta e CMPC out./2018 dez./2018  
5 Verificar, com os servidores técnico-
administrativos, sugestões de novas 
atividades voltadas para a interação. 
CCM ago./2017 ago./2018 
 
 
6 Envolver diferentes setores da UFSC e 
as Pró-Reitorias nos trabalhos 
desenvolvidos na BU. 
Roberta e chefias da BU 
e CCM 
jun./2017 dez./2017 Ginástica laboral 
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11 MELHORAR A GESTÃO DA INFRAESTRUTURA 
 
 
Objetivo estratégico: 
Melhorar a gestão da infraestrutura. 
Nº do objetivo: 11 Responsável pelo projeto:  
Fernando M. Rodrigues 
Projeto estratégico:  
Viabilizar ações para suprir as demandas de infraestrutura do prédio da BC. 
Nº do projeto: 11.1 Responsáveis pelas etapas:  
Clarissa A. Pereira, Fernanda Guimarães, 
Fernando M. Rodrigues, Hilda C. Feijó, 
chefias 
Resultados esperados do projeto: organizar as demandas de infraestrutura 
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Fazer um mapeamento de todas as 
demandas da BC. 
Fernando fev./2017 jan./2018  
2 Fazer reuniões periódicas e visitas com 
as chefias de setor visando ao 
acompanhamento e à definição de 
prioridades. 
Fernando e chefias da BC fev./2017 jan./2018  
3 Criar solicitação digital e acompanhar 
(cobrar) o atendimento. 
Fernando fev./2017 jan./2018  
4 Verificar soluções alternativas para 
viabilização, no caso de não atendimento 
às demandas. 
Fernando fev./2017 jan./2018 Uso de recursos da biblioteca; parceria 
com instituições na disponibilização de 
materiais como piso tátil; provimento de 
materiais para a carpintaria; 
reaproveitamento de recursos existentes 
etc. 
5 Fazer acompanhamento de atas da 
UFSC e de outras instituições 
(Comprasnet). 
Fernanda e Fernando jun./2017 dez./2018  
6 Implementar ações que contribuam para 
o desenvolvimento sustentável da BU. 
Fernando jun./2017 dez./2018 Construir políticas para o uso consciente 
dos recursos; trabalhar em parceria com os 
projetos institucionais de sustentabilidade 
da UFSC, como o “UFSC Sem Papel”; 
reduzir o uso de copos plásticos; implantar 
sistemas de racionalização de energia. 
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7 Ajustar os espaços da BC visando à 
acessibilidade arquitetônica. 
Clarissa A. e Fernando jun./2017 dez./2018  
8 Revitalizar o espaço de Inclusão Digital e 
do Serviço de Circulação e Recuperação 
de informação (Periódicos). 
Fernando, Hilda e Roberta ago./2017 dez./2018 Viabilização de cafeteria. 
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Objetivo estratégico: 
Melhorar a gestão da infraestrutura. 
Nº do objetivo: 11 Responsável pelo projeto:  
Fernando M. Rodrigues 
Projeto estratégico:  
Viabilizar ações que garantam a segurança patrimonial e pessoal. 
Nº do projeto: 11.2 Responsáveis pelas etapas:  
Fernando M. Rodrigues, Roberta M. de Bem e 
chefias da BU 
Resultados esperados do projeto: prover as pessoas de informações e recursos em casos de sinistros 
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Investir em sistema de segurança e de 
prevenção de incêndios e acidentes. 
Fernando e Roberta jun./2017 dez./2018 Instalação de equipamentos de combate a 
incêndio. 
 
2 Checar constantemente: sinalização de 
saídas de emergência; validade de 
extintores; manutenção (limpeza) das 
calhas do telhado, dos bebedouros e dos 
aparelhos de ar-condicionado; 
dedetização. 
Fernando e chefias da 
BU 
jun./2017   
3 Viabilizar curso junto Divisão de Saúde e 
Segurança do Trabalho (DSST) e 
readequar a sinalização para rota de fuga 
e incêndio. 
Fernando jan./2018 dez./2018  
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12 ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS 
 
 
Objetivo estratégico: 
Assegurar recursos financeiros. 
Nº do objetivo: 12 Responsável pelo projeto:  
Roberta M. de Bem 
Projeto estratégico: 
Formalizar as demandas de recursos da BU e buscar fontes alternativas. 
Nº do projeto: 12.1 Responsáveis pelas etapas:  
Fernanda Guimarães, Gelson Albuquerque, 
Maria Bernardete M. Alves (Berna), Roberta 
M. de Bem, chefias da BU 
Resultados esperados do projeto: prover recursos à BU  
Nº da 
etapa 
Descrição das etapas Responsável 
Prazo 
Observação 
 
Início 
 
Fim 
 
1 Formalizar, via memorando e por meio 
de reunião presencial com a Secretaria 
de Planejamento e a direção-geral do 
Gabinete, a estimativa das demandas 
(anuais) de recursos da BU. 
Roberta abr./2017 jan./2018 Devem estar descritos os recursos 
necessários para renovações e a estimativa 
de novas assinaturas e compras, tanto de 
serviços como de produtos. 
2 Verificar formas alternativas de obter 
recursos (editais, projetos de pesquisa 
etc.) 
Roberta e chefias da 
BU 
jun./2017 dez./2018 Talvez designar alguém ou comissão para 
esta finalidade. 
3 Verificar junto às varas de juízes da 
Justiça Federal a possibilidade de 
inclusão de projetos da BU em 
cumprimento às multas para aplicação de 
benfeitorias no serviço público. 
Fernanda e Gelson 
(Assessor Int.) 
jun./2017 dez./2018 Pena social 
4 Estreitar relações com o MEC na 
viabilização de recursos. 
Roberta e Gelson 
(Assessor Int.) 
jun./2017 dez./2018  
5 Estudar a viabilidade de encaminhar uma 
proposta para garantir um orçamento 
mínimo para a BU (5% do orçamento da 
UFSC). 
Chefias da BU jun./2017 dez./2018 Ver proposta da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS) e da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas 
(PUC/Campinas). A Berna vai tentar 
resgatar e encaminhar à Roberta. 
6 Viabilizar o cartão corporativo para suprir 
demandas emergenciais. 
Roberta e Berna jun./2017   
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